

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Оџаци
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Кнез Михајлова бр.24, Оџаци
Редни број јавне набавке: 404-1-4/2018
Датум: 13.07.2018. година
Број: 03-2-29-5/2018-IV

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке радова за **САНАЦИЈУ ФАСАДЕ СТАРЕ ОПШТИНСКЕ ЗГРАДЕ У ОЏАЦИМА**, РБЈН 404-1-4/2018, Начелник општинске управе Оџаци доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Назив и адреса Наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ, Кнез Михајлова бр.24, Оџаци.

Врста Наручиоца: Градска и општинска управа

Предмет јавне набавке:

САНАЦИЈА ФАСАДЕ СТАРЕ ОПШТИНСКЕ ЗГРАДЕ У ОЏАЦИМА

Основ уговора: ЈНБР: **404-1-4/2018**

Основни уговор број: 03-2-29-4/2018-IV

Број и датум Одлуке о додели уговора: 03-2-29-3/2018-IV од дана 30.04.2018. године

Основ доношења Одлуке о измени уговора:

-Молба за продужење рока по уговору број 03-2-29-4/2018-IV од 09.05.2018. године – Радови на санацији фасаде старе општинске зграде у Оџацима издата од стране Извођача радова

„Somborelektro d.o.o. Sombor“, број 1771 од дана 06.07.2018. године

-Извештај стручног надзора о продужењу рока на извођењу радова на САНАЦИЈИ ФАСАДЕ СТАРЕ ОПШТИНСКЕ ЗГРАДЕ У ОЏАЦИМА, број 03-171/12-2018 од дана 12.07.2018. године издат од стране „Покрајинског завода за заштиту СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ПЕТРОВАРАДИН“,

-Сагласност за продужетак рока извођења радова на санацији ФАСАДЕ СТАРЕ ОПШТИНСКЕ ЗГРАДЕ У ОЏАЦИМА до 15.10.2018. године, број 03-2-282/2018-IV од дана 12.07.2018. године.

Назив и ознака из општег речника набавке:

45443000-Фасадни радови

Вредност уговора је 9.149.721,00 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену провизитног уговора:

Наручилац радова је са Извођачем радова, „SOMBORELEKTRO d.o.o. Sombor“, ул. Ади Ендре 27, Сомбор 25000, Матични број 08286523, ПИБ 100017369 у заједничкој понуди са „PREMIJUS DOO“, ул. Станка Тишме 31ђ, Батајница, Матични број 21309192, ПИБ 110164390 након спроведене јавне набавке у отвореном поступку број **404-1-4/2018, НАБАВКА РАДОВА НА САНАЦИЈИ ФАСАДЕ СТАРЕ ОПШТИНСКЕ ЗГРАДЕ У ОЏАЦИМА**, закључио Уговор број 03-2-29-4/2018-IV од 22.05.2018. године у вредности од 9.149.721,00 динара без ПДВ-а.

Сагласно члану 7. основног уговора, Извођач радова, „SOMBORELEKTRO d.o.o. Sombor“, ул. Ади Ендре 27, Сомбор 25000, се обратио Молбом за продужење рока за завршетак радова дана 06.07.2018. године. У допису се налази обраложење настале потребе за продужетком рока за извођење радова и на основу тога траже продужетак рока за извођење радова на 90 (деведесет) календарских дана од дана увођења у посао. Стручни надзор „Покрајински завод за заштиту

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ПЕТРОВАРАДИН", Штросмајерова 22, Петроварадин 21131, ПИБ 102126979, ангажован кроз набавку путем Наручбенице број 35/2018, УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ФАСАДЕ СТАРЕ ОПШТИНСКЕ ЗГРАДЕ У ОЏАЦИМА, је дана 12.07.2018. године дао Извештај о продужењу рока на извођењу радова на САНАЦИЈИ ФАСАДЕ СТАРЕ ОПШТИНСКЕ ЗГРАДЕ У ОЏАЦИМА, број 03-171/12-2018 од дана 12.07.2018. Вршилац Стручног надзора сматра да је рок од 30 (тридесет) календарских дана недовољан да се изведу сви радови обухваћени понудом број 1017 од дана 23.03.2018. године и предлаже Наручиоцу радова да продужи рок извођења радова на 90 (деведесет) календарских дана. Наручилац радова је 12.07.2018. године дао Сагласност за продужетак рока за извођење радова на САНАЦИЈИ ФАСАДЕ СТАРЕ ОПШТИНСКЕ ЗГРАДЕ У ОЏАЦИМА, до 15.10.2018. године бр. 03-2-282/2018-IV од дана 12.07.2018. године у складу са чланом 7. основног Уговора.

Анекс Уговора донеће се у складу са основним Уговором број 03-2-29-4/2018-IV о јавној набавци број 404-1-4/2018 у отвореном поступку јавне набавке радова **НА САНАЦИЈИ ФАСАДЕ СТАРЕ ОПШТИНСКЕ ЗГРАДЕ У ОЏАЦИМА**, и биће припремљен у складу са овом Одлуком.

Начелник општинске управе Оџаци,



дипл.прав. Шпиро Шоргић