



Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Оџаци  
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЈАЦИ  
Редни број јавне набавке: 404-1-37/2018  
Датум: 06.09.2019. година  
Број: 03-2-366-10/2018-IV

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке радова за **ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ И ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА У ОЈАЦИМА – II ФАЗА**, РБЈН 404-1-37/2018, Начелник Општинске управе општине Оџаци доноси

### ОДЛУКУ о измени уговора о јавној набавци

**Назив и адреса Наручиоца:** ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЈАЦИ, Кнез Михајлова бр.24, Оџаци.

**Врста Наручиоца:** Градска и општинска управа

**Предмет јавне набавке:**

ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ И ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА У ОЈАЦИМА – II ФАЗА  
Основ уговора: ЈНБР: **404-1-37/2018**,  
Број и датум Одлуке о додели уговора: 03-2-366-6/2018-IV од дана 13.11.2018. године,  
Основни уговор број: 03-2-366-6/2018 од дана 22.11.2018.године,  
Број и датум Одлуке о измени уговора: 03-2-366-8/2018-IV од дана 19.07.2019. година,  
Анекс I Уговора број: 03-2-366-9/2018-IV од дана 19.07.2019. године.

**Основ доношења Одлуке о измени уговора:**

-Допис број 565 од дана 26.08.2019. године издато од стране ДОО „PUT-INVEST“ Нови Сад,  
-Образложење надзорног органа о потреби за уговарање продужетка рока извођења радова број 362-1/19 од дана 28.08.2019. године издато од стране ДОО „VIA INŽENJERING“ Нови Сад,  
-Сагласности за продужетак рока за извођење радова на ПОЈАЧАНОМ ОДРЖАВАЊУ ДЕЛА УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ И ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА У ОЈАЦИМА – II ФАЗА, број 03-2-247/2019-IV од дана 02.09.2019. године,  
-Сагласност за измену Уговора о јавној набавци, ради продужетка рока извођења радова број документа 136-031-39/2019-03/33 издата од стране Управе за капитална улагања АПВ, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 21000, дана 05.09.2019. године.

**Назив и ознака из општег речника набавке:**

45233140 - Радови на путевима  
45233252 - Радови на површинском слоју улица

**Вредност уговора** је 99.925.352,25 динара без ПДВ-а

**Објективни разлози за измену:**

Наручилац радова је са Извођачем радова, ДОО „PUT-INVEST“ Нови Сад, ул. Георгија Кнежевића 3, Нови Сад 21000, матични број: 08677212, ПИБ 100398303, кога заступа директор Иван Плазонић, са подизвођачем радова „VD JUGOKOP – PODRINJE DOO ŠABAC“, ул. Јанка Веселиновића 29, Шабац 15000, матични број: 07369000, ПИБ 100111509, кога заступа директор Бобан Јанковић, након

спроведене јавне набавке у отвореном поступку број **404-1-37/2018, ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ И ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА У ОЏАЦИМА – II ФАЗА**, закључио Уговор број 03-2-366-6/2018 од 22.11.2018. године у вредности од 99.925.352,25 динара без ПДВ-а.

Сагласно члану 24. основног уговора, Извођач радова ДОО „PUT-INVEST“ Нови Сад, се обратио Дописом број 565 од дана 26.08.2019. године у ком је образложио и затражио продужетак рока за извођење радова у трајању од 75 (седамдесетпет) календарских дана.

Стручни надзор ДОО „VIA INŽENJERING“ Нови Сад, Цара Уроша 3, Нови Сад 21000, ангажован путем јавне набавке број 404-1-42/2018, УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ПОЈАЧАНОМ ОДРЖАВАЊУ ДЕЛА УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ И ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА У ОЏАЦИМА – II ФАЗА, је дана 17.07.2019. године дао Образложење о потреби за уговарање продужетка рока извођења радова, број 362-1/19, у трајању од 75 (седамдесетпет) календарских дана.

Наручилац радова је са Извођачем радова, ДОО „PUT-INVEST“ Нови Сад, ул. Георгија Кнежевића 3, Нови Сад 21000, матични број: 08677212, ПИБ 100398303, кога заступа директор Иван Плазонић, са подизвођачем радова „VD JUGOKOP – PODRINJE DOO ŠABAC“, ул. Јанка Веселиновића 29, Шабац 15000, матични број: 07369000, ПИБ 100111509, кога заступа директор Бобан Јанковић, након спроведене јавне набавке за радове у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, ЈН бр. 404-1-41/2019, НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ НА ПОЈАЧАНОМ ОДРЖАВАЊУ ДЕЛА УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ И ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА У ОЏАЦИМА – II ФАЗА, на основу Мишљења управе за јавне набавке број 404-02-2974/19 од дана 05.07.2019.године, Сагласности број 136-031-83/2019-03/61 од дана 06.08.2019. године Управе за капитална улагања, Бул.Михајла Пупина 16, Нови Сад, закључио уговор број 03-7-101-4/2019-IV.

Рок извођења радова за непредвиђене радове је 60 (шездесет) календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао.

Наручилац радова је у примереном року донео Сагласности за продужетак рока за извођење радова на ПОЈАЧАНОМ ОДРЖАВАЊУ ДЕЛА УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ И ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА У ОЏАЦИМА – II ФАЗА, број 03-2-247/2019-IV од дана 02.09.2019. године, за 75 (седамдестепет) календарских дана, односно до 21.11.2019. године.

Наручилац радова сматра да је оправдано продужити рок извођења радова јер се извођење радова који су уговорени основним уговором број 03-2-366-6/2018 не може коначно реализовати док се не изведу непредвиђени радови а који нису предмет основног Уговора између Извођача радова и Наручиоца радова.

Управа за капитална улагања Аутомне Покрајине Војводине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 21000 издала Сагласност за измену Уговора о јавној набавци број 136-031-39/2019-03/33 од дана 05.09.2019. године.

Анекс II Уговора донеће се у складу са основним Уговором број 03-2-366-6/2018 о јавној набавци број 404-1-37/2018 у отвореном поступку јавне набавке **ПОЈАЧАНОМ ОДРЖАВАЊУ ДЕЛА УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ И ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА У ОЏАЦИМА – II ФАЗА**, и биће припремљен у складу са овом Одлуком.

Начелник Општинске управе општине Оџаци,



*Недељко Вученовић*  
дипл.прав. Недељко Вученовић