



Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Оџаци  
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ  
Кнез Михајлова бр.24, Оџаци  
Редни број јавне набавке: 404-1-37/2018  
Датум: 11.12.2019. година  
Број: 03-2-366-12/2018-IV

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: ЗЈН), у поступку јавне набавке радова за **ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊА ДЕЛА УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ И ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА У ОЏАЦИМА – II ФАЗА**, РБЈН 404-1-37/2018, Начелник Општинске управе општине Оџаци доноси

**О Д Л У К У**  
**о измени уговора о јавној набавци**

**Назив и адреса Наручиоца:** ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ, Кнез Михајлова бр.24, Оџаци.

**Врста Наручиоца:** Градска и општинска управа

**Предмет јавне набавке:**

ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА ДЕЛА УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ И ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА У ОЏАЦИМА – II ФАЗА  
Основ уговора: ЈНБР: 404-1-37/2018

Број и датум Одлуке о додели уговора: 03-2-366-6/2018-IV од дана 13.11.2018. године;

Основни уговор број: 03-2-366-6/2018 од дана 22.11.2018.године;

Број и датум Одлуке о измени уговора: 03-2-366-8/2018-IV од дана 19.07.2019. година;

Анекс I Уговора број: 03-2-366-9/2018-IV од дана 19.07.2019. године;

Број и датум Одлуке о измени уговора: 03-2-366-10/2018-IV од дана 06.09.2019. године;

Анекс II Уговора број: 03-2-366-11/2018-IV од 06.09.2019. године

**Основ доношења Одлуке о измени уговора:**

- Допис број 768 од дана 31.10.2019. године издато од стране Извођача радова „DOO PUT – INVEST“ Нови Сад, ул. Георгија Кнежевића 3, Нови Сад 21000;

- Образложење за појаву вишкова, мањкова и радова који се не изводе на појачаном одржававању дела улица Железничке и Иве Лоле Рибара у Оџацима – II фаза, од стране стручног надзора „VIA INŽENJERING“ ДОО, Цара Уроша 3, Нови Сад, који се налази у прилогу дописа Извођача, горе поменутог;

- Сагласност Наручиоца радова за измену уговора о јавној набавци за извођење вишкова, мањкова и радова који се неће изводити на појачаном одржавању дела улице Железничке и Иве Лоле Рибара у Оџацима – II фаза, број 03-2-322-1/2019-IV од дана 15.11.2019. године;

- Сагласност за измену Уговора о јавној набавци број 136-031-39/2019-03/48 од дана 10.12.2019. године, од стране Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад;

Понуда изабраног понуђача број: 90 од 16.10.2018. године.

Назив и ознака из општег речника набавке:

45233140 - Радови на путевима

45233252 - Радови на површинском слоју улица

**Вредност уговора је 99.925.352,25 динара без ПДВ-а.**

**Измењена вредност уговора ће бити 92.867.764,44 динара без ПДВ-а.**

**Укупан износ мањкова: 8.774.190,17 динара без ПДВ-а.**

**Укупан износ вишкова: 21.249.608,36 динара без ПДВ-а.**

**Укупан износ радова који се не изводе: 19.533.006,00 динара без ПДВ-а.**

**Објективни разлози за измену провизитног уговора:**

Извођач радова ДОО „PUT-INVEST“ Нови Сад, се обратио Дописом број 768 од дана 31.10.2019. године са предлогом измене и допуне понуде број: 90 од 16.10.2018. године у чијем прилогу се налази и образложење за појаву вишкова, мањкова и радова који се не изводе на појачаном одржававању дела улица Железничке и Иве Лоле Рибара у Оџацима – II фаза, од стране стручног надзора „VIA INŽENJERING“ ДОО, у ком је доставио и преглед вишкова, мањкова и радова који се не изводе са количинама и уговореним јединичним ценама. Извођач радова је затражио уговарање истих у складу са ЗЈН.

Наручилац радова је у примереном року донео Сагласност за измену уговора о јавној набавци за извођење вишкова, мањкова и радова који се не изводе на појачаном одржавању дела улице Железничке и Иве Лоле Рибара у Оџацима – II фаза, број 03-2-322-1/2019-IV од дана 15.11.2019. године.

Управа за капитална улагања Аутомне Покрајине Војводине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 21000 издала је Сагласност за измену Уговора о јавној набавци, број 136-031-39/2019-03/48 од дана 10.12.2019. године.

На основу свега горе наведеног констатује се да вредност вишкова, мањкова и радова који се не изводе умањује уговорену вредност основног уговора бр. 03-2-366-6/2018 од дана 22.11.2018. године који је закључен између Општинске управе Општине Оџаци и Извођача радова „DOO PUT – INVEST“ Нови Сад, ул. Георгија Кнежевића 3, Нови Сад 21000, за износ од 7.057.587,81 динара без ПДВ-а.

Анекс III Уговора донеће се у складу са основним Уговором број 03-2-366-6/2018 од дана 22.11.2018. године о јавној набавци број 404-1-37/2018 у отвореном поступку јавне набавке **ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА ДЕЛА УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ И ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА У ОЈАЦИМА – II ФАЗА**, и биће припремљен у складу са овом Одлуком.



Начелник Општинске управе општине Оџаци,

*H. Vučenović*  
дипл.прав. Недељко Вученовић