



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Оџаци
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Кнез Михајлова бр.24, Оџаци
Редни број јавне набавке: 404-1-48/2019
Датум: 11.12.2019. година
Број: 03-7-117-6/2019-IV

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке радова **ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ХОРИЗОНТАЛНОЈ САОБРАЋАЈНОЈ СИГНАЛИЗАЦИЈИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ**, ЈНМВ 404-1-48/2019, Начелник Општинске управе општине Оџаци доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Назив и адреса Наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ, Кнез Михајлова бр.24, Оџаци.

Врста Наручиоца: Градска и општинска управа

Предмет јавне набавке:

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ХОРИЗОНТАЛНОЈ САОБРАЋАЈНОЈ СИГНАЛИЗАЦИЈИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Основ уговора: ЈНМВБР: 404-1-48/2019

Основни уговор број: 03-7-117-5/2019-IV

Број и датум Одлуке о додели уговора: 03-7-117-4/2019-IV од дана: 20.09.2019. године

Основ доношења Одлуке о измени уговора:

-Молба за продужење рока за извођење радова број 451/19 пристигла 09.12.2019. године од „VERKERING“ ДОО, Светозара Милетића 40, Нови Сад;

-Образложење стручног надзора за продужење рока за извођење радова број 03-23-28-3/2019-06 од 10.12.2019. године;

-Сагласност наручиоца за продужетак рока за извођење радова на хоризонталној саобраћајној сигнализацији на територији општине Оџаци, број 03-2-335-2/2019-IV од дана 10.12.2019. године,

Назив и ознака из општег речника набавке:

452333221 – радови на обележавању површина путева

45233294 – постављање путне саобраћајне сигнализације

Вредност уговора је 757.870,00 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену провибитног уговора:

Наручилац радова је са Извођачем радова „VERKERING” ДОО НОВИ САД, ул. Светозара Милетића 40, Нови Сад, матични број: 20790385, ПИБ: 107379803, коју заступа овлашћено лице за потписивање уговора директор Нихад Зељковић, након спроведене јавне набавке мале вредности број 404-1-48/2019, **ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ХОРИЗОНТАЛНОЈ САОБРАЋАЈНОЈ СИГНАЛИЗАЦИЈИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЦАЦИ** закључио уговор број 03-7-117-5/2019-IV дана 21.11.2019. године у вредности од 757.870,00 динара без ПДВ-а. У складу са чланом 8. став 3 и 4, основног уговора, извођач радова „VERKERING” ДОО НОВИ САД, се обратио дописом – молбом за продужење рока извођења радова број 451/19 дана 09.12.2019 године у ком је образложио и затражио продужетак рока за извођење радова док се временски услови не поправе.

Стручни надзор је у Образложењу број 03-23-28-3/2019-06 од 10.12.2019. године, изнео релевантне чињенице за обуставак извођења радова и предложио да се радови обуставе до 31.03.2020. године. Рок за извођење радова износи 23 дана, рачунајући од првог наредног дана када наступе погодујући услови за наставак радова, односно од 31.03.2020. године.

Наручилац радова је у примереном року донео Сагласност за продужетак рока за **ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ХОРИЗОНТАЛНОЈ САОБРАЋАЈНОЈ СИГНАЛИЗАЦИЈИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЦАЦИ** број 03-2-335-2/2019-IV од дана 10.12.2019. године, до 23. априла 2020. године

Анекс Уговора донеће се у складу са основним Уговором број 03-7-117-5/2019-IV закљученим у поступку јавне набавке мале вредности **ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ХОРИЗОНТАЛНОЈ САОБРАЋАЈНОЈ СИГНАЛИЗАЦИЈИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЦАЦИ** број 404-1-48/2019 и биће припремљен у складу са овом Одлуком.



Начелник Општинске управе општине Опаци,

Н. Вученовић
дипл.прав. Недељко Вученовић