



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Оџаци
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Кнез Михајлова бр.24, Оџаци
Редни број јавне набавке: 404-1-25/2018
Датум: 06.06.2019. година
Број: 03-2-292-8-1/2019-IV

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке радова за **ПОБОЉШАЊЕ УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ МИШИЋА, ОД СОМБОРСKE УЛИЦЕ ДО УЛИЦЕ ЈУРИЈА ГАГАРИНА У ОЏАЦИМА**, РБЈН 404-1-25/2018, Начелник општинске управе Оџаци доноси

ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци

Назив и адреса Наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ, Кнез Михајлова бр.24, Оџаци.

Врста Наручиоца: Градска и општинска управа

Предмет јавне набавке:

ПОБОЉШАЊЕ УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ МИШИЋА, ОД СОМБОРСKE УЛИЦЕ ДО УЛИЦЕ ЈУРИЈА ГАГАРИНА У ОЏАЦИМА

Основ уговора: ЈНБР: **404-1-25/2018**

Основни уговор број: 03-2-292-3/2018-IV

Број и датум Одлуке о додели уговора: 03-2-292-2/2018-IV од дана: 30.08.2018. године

Анекс I уговора број: Број 03-2-292-6/2018-IV од 06.12.2018. године

Основ доношења Одлуке о измени уговора:

- Допис – Захтев за сагласност за извођење вишкова и мањкова радова број 1019 од дана 10.05.2019. године издато од стране Извођача радова „SOMBORELEKTRO d.o.o. Sombor“, ул. Ади Ендре 27, Сомбор 25000

Мишљење надзора у вези прегледа потребник радова за вишак и мањак радова број 01-35/2019 од дана 31.05.2019. године издато од стране стручног надзора „ИНФА СВК,ДОО“, Душана Петровића 2/12, Суботица

Сагласност за извођење вишкова и мањкова радова на извођењу радова на ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ПОБОЉШАЊУ УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ МИШИЋА, ОД СОМБОРСKE УЛИЦЕ ДО УЛИЦЕ ЈУРИЈА ГАГАРИНА У ОЏАЦИМА, издато од стране Наручиоца радова број 03-2-292-7/2018-IV од дана 05.06.2019. године,

Понуда изабраног понуђача број: 1233 од 14.08.2018. године.

Назив и ознака из општег речника набавке:

45233140 - Радови на путевима

45233252 - Радови на површинском слоју улица

Вредност уговора је 7.498.909,30 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора ће бити 7.873.854,10 динара без ПДВ-а.

Објективни разлози за измену провибитног уговора:

Наручилац радова је са Извођачем радова, „SOMBORELEKTRO d.o.o. Sombor“, ул. Ади Ендре 27, Сомбор 25000, Матични број 08286523, ПИБ 100017369, коју заступа овлашћено лице за потписивање уговора Ален Реџић, након спроведене јавне набавке у отвореном поступку број **404-1-25/2018, ПОБОЉШАЊЕ УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ МИШИЋА, ОД СОМБОРСКЕ УЛИЦЕ ДО УЛИЦЕ ЈУРИЈА ГАГАРИНА У ОЏАЦИМА**, закључио Уговор број 03-2-292-3/2018-IV од 12.09.2018. године у вредности од 7.498.909,30 динара без ПДВ-а.

Сагласно члану 16. и 17. основног уговора Извођач радова „SOMBORELEKTRO d.o.o. Sombor“, ул. Ади Ендре 27, Сомбор 25000, се обратио Захтевом за сагласност за извођење вишка-мања радова на побољшању Улице Војводе Мишића, од Сомборске улице до Улице Јурија Гагарина у Оџацима, број 1019 од дана 10.05.2019. године. Такође, Извођач радова „SOMBORELEKTRO d.o.o. Sombor“, ул. Ади Ендре 27, Сомбор 25000, се обратио Обавештењем о обустави радова на побољшању Улице Војводе Мишића, од Сомборске улице до Улице Јурија Гагарина у Оџацима, број 1019 од дана 10.05.2019. године.

Стручни надзор „ИНФА СВК,ДОО“, Душана Петровића 2/12,Суботица је путем дописа дао образложење за вишкове и мањкове радова на **ПОБОЉШАЊУ УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ МИШИЋА, ОД СОМБОРСКЕ УЛИЦЕ ДО УЛИЦЕ ЈУРИЈА ГАГАРИНА У ОЏАЦИМА** број 01-35/2019 дана 31.05.2019. године. Наручиоцу радова на сагласност у ком је образложио и дао преглед вишкова и мањкова радова, са позицијама наведених радова, који настају услед за радове на одводњавању атмосферских вода која није решена на одговарајући начин у постојећеј техничкој документацији у складу са постојећем стању на терену. У прилогу образложења је достављен преглед радова са вишковима и мањковима радова. Наиме, ради се о извођењу вишкова радова услед потребе за радовима на одвођењу атмосферских вода која нису решена постојећом техничком документацијом.

Наручилац радова је у примереном року донео Сагласност за извођење вишкова и мањкова радова на извођењу радова на **ПОБОЉШАЊЕ УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ МИШИЋА, ОД СОМБОРСКЕ УЛИЦЕ ДО УЛИЦЕ ЈУРИЈА ГАГАРИНА У ОЏАЦИМА**, број 03-2-292-7/2018-IV од дана 05.06.2019. године.

На основу свега горе наведеног констатује се да вредност вишкова и мањкова радова увећава уговорену вредност основног уговора бр. 03-2-292-3/2018-IV од дана 12.09.2018. године који је закључен између Општинске управе Општине Оџаци и Извођача радова „SOMBORELEKTRO d.o.o. Sombor“, ул. Ади Ендре 27, Сомбор, за износ од 374.944,80 динара без ПДВ-а.

Анекс II Уговора донеће се у складу са основним Уговором број 03-2-292-3/2018-IV о јавној набавци број 404-1-25/2018 у отвореном поступку јавне набавке **ПОБОЉШАЊЕ УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ МИШИЋА, ОД СОМБОРСКЕ УЛИЦЕ ДО УЛИЦЕ ЈУРИЈА ГАГАРИНА У ОЏАЦИМА**, и биће припремљен у складу са овом Одлуком.



Начелник општинске управе Оџаци,

дипл.прав. Недељко Вученовић