



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Оџаци
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Кнез Михајлова бр.24, Оџаци
Редни број јавне набавке: 404-1-25/2018
Датум: 27.06.2018. година
Број: 03-2-292-10-1/2018-IV

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке радова за **ПОБОЉШАЊЕ УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ МИШИЋА, ОД СОМБОРСКЕ УЛИЦЕ ДО УЛИЦЕ ЈУРИЈА ГАГАРИНА У ОЏАЦИМА**, РБЈН 404-1-25/2018, Начелник општинске управе Оџаци доноси

ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци

Назив и адреса Наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ, Кнез Михајлова бр.24, Оџаци.

Врста Наручиоца: Градска и општинска управа

Предмет јавне набавке:

ПОБОЉШАЊЕ УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ МИШИЋА, ОД СОМБОРСКЕ УЛИЦЕ ДО УЛИЦЕ ЈУРИЈА ГАГАРИНА У ОЏАЦИМА

Основ уговора: ЈНБР: **404-1-25/2018**

Основни уговор број: 03-2-292-3/2018-IV

Број и датум Одлуке о додели уговора: 03-2-292-2/2018-IV од дана: 30.08.2018. године

Анекс I уговора број: 03-2-292-6/2018-IV од 06.12.2019. године

Анекс II уговора број 03-2-292-8/2018-IV од 07.06.2019. године

Основ доношења Одлуке о измени уговора:

-Обавештење о радовима на побољшању улице Војводе Мишића, од Сомборске улице до улице Јурија Гагарина у Оџацима, број 1349 од дана 24.06.2019. године издато од стране „SOMBORELEKTRO d.o.o. Sombor“

-Мишљење стручног надзора у вези захтева извођача радова на побољшању улице Војводе Мишића, од Сомборске улице до улице Јурија Гагарина у Оџацима, број 01-42/2019 од дана 24.06.2019. године издато од стране стручног надзора „INFRA – SVK“ ДОО, Суботица,

-Одлука о сагласности за продужетак рока за извођење радова на побољшању улице Војводе Мишића, од Сомборске улице до улице Јурија Гагарина у Оџацима, број 03-2-292-9/2018-IV од дана 25.06.2019. године.

Понуда изабраног понуђача број: 1233 од 14.08.2018. године

Назив и ознака из општег речника набавке:

45233140 - Радови на путевима

45233252 - Радови на површинском слоју улица

Вредност уговора је 7.873.854,10 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену провибитног уговора:

Наручилац радова је са Извођачем радова, „SOMBORELEKTRO d.o.o. Sombor“, ул. Ади Ендре 27, Сомбор 25000, Матични број 08286523, ПИБ 100017369, коју заступа овлашћено лице за потписивање уговора Ален Реџић, након спроведене јавне набавке у отвореном поступку број 404-1-25/2018, **ПОБОЉШАЊЕ УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ МИШИЋА, ОД СОМБОРСКЕ УЛИЦЕ ДО УЛИЦЕ ЈУРИЈА ГАГАРИНА У ОЏАЦИМА**, закључио Уговор број 03-2-292-3/2018-IV од 12.09.2018. године у вредности од 7.498.909,30 динара без ПДВ-а.

Сагласно члану 23. основног уговора Извођач радова „SOMBORELEKTRO d.o.o. Sombor“, ул. Ади Ендре 27, Сомбор 25000, се обратио Обавештењем о радовима на побољшању Улице Војводе Мишића, од Сомборске улице до Улице Јурија Гагарина у Оџацима, број , 1349 од дана 24. 06.2019. године. Такође, Извођач радова „SOMBORELEKTRO d.o.o. Sombor“, ул. Ади Ендре 27, Сомбор 25000, се обратио Обавештењем о обустави радова на побољшању Улице Војводе Мишића, од Сомборске улице до Улице Јурија Гагарина у Оџацима, број 1349 од дана 24. 06.2019. године. Стручни надзор „INFRA – SVK“ ДОО, Душана Петровића 2/12, Суботица 24000, ангажован кроз набавку путем наруџбенице број 76/2018, УСЛУГА ВРШЕЊА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ПОБОЉШАЊУ УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ МИШИЋА, ОД СОМБОРСКЕ УЛИЦЕ ДО УЛИЦЕ ЈУРИЈА ГАГАРИНА У ОЏАЦИМА, је дана 24.06.2019. године дао Мишљење за продужетак рока за завршетак радова на побољшању улице Војводе Мишића, од Сомборске улице до улице Јурија Гагарина у Оџацима, број 01-42/2019. Вршилац Стручног надзора сматра да је оправдано обуставити радове и продужити рок за извођење радова ради отклањања сметњи, наведених у Обавештењима, које онемогућавају извођење радова. Наручилац радова је у примереном року донео Одлуку о сагласности за продужетак рока извођења радова на побољшању улице Војводе Мишића, од Сомборске улице до улице Јурија Гагарина у Оџацима BROJ 03-7-292-9/2019 од дана 25.06.2019 и продужио рок за извођење радова до 30.08.2019. рачунајући од дана увођења у посао“.

Анекс II Уговора донеће се у складу са основним Уговором број 03-2-292-3/2018-IV о јавној набавци број 404-1-25/2018 у отвореном поступку јавне набавке **ПОБОЉШАЊЕ УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ МИШИЋА, ОД СОМБОРСКЕ УЛИЦЕ ДО УЛИЦЕ ЈУРИЈА ГАГАРИНА У ОЏАЦИМА**, и биће припремљен у складу са овом Одлуком.



Начелник општинске управе Оџаци,

A. Vučenović

дипл.прав. Недељко Вученовић