



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Оџаци
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Кнез Михајлова бр.24, Оџаци
Редни број јавне набавке: 404-1-37/2018
Датум: 19.07.2019. година
Број: 03-2-366-8/2018-IV

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке радова за **ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ И ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА У ОЏАЦИМА – II ФАЗА**, РБЈН 404-1-37/2018, Начелник Општинске управе општине Оџаци доноси

О Д Л У К У о измени уговора о јавној набавци

Назив и адреса Наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ, Кнез Михајлова бр.24, Оџаци.

Врста Наручиоца: Градска и општинска управа

Предмет јавне набавке:

ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ И ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА У ОЏАЦИМА – II ФАЗА
Основ уговора: ЈНБР: **404-1-37/2018**
Основни уговор број: 03-2-366-6/2018
Број и датум Одлуке о додели уговора: 03-2-366-6/2018-IV од дана: 13.11.2018. године

Основ доношења Одлуке о измени уговора:

-Допис број 418 од дана 04.07.2019. године издато од стране ДОО „PUT-INVEST“ Нови Сад,
-Образложење надзорног органа о потреби за уговарање продужетка рока извођења радова број 305/19 од дана 17.07.2019. године издато од стране ДОО „VIA INŽENJERING“ Нови Сад,
-Сагласности за продужетак рока за извођење радова на ПОЈАЧАНОМ ОДРЖАВАЊУ ДЕЛА УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ И ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА У ОЏАЦИМА – II ФАЗА, број 03-2-216/2019-IV од дана 17.07.2019. године,
-Сагласност за измену Уговора о јавној набавци, број документа 136-031-39/2019-03/29 издата од стране Управе за капитална улагања АПВ, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 21000.

Назив и ознака из општег речника набавке:

45233140 - Радови на путевима
45233252 - Радови на површинском слоју улица

Вредност уговора је 99.925.352,25 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену провизитног уговора:

Наручилац радова је са Извођачем радова, ДОО „PUT-INVEST“ Нови Сад, ул. Фрушкогорски пут бб, Сремска Каманица 21208, матични број: 08677212, ПИБ 100398303, кога заступа директор Иван Плазонић, са подизвођачем радова „VD JUGOKOP – PODRINJE DOO ŠABAC“, ул. Јанка Веселиновића 29, Шабац 15000, матични број: 07369000, ПИБ 100111509, кога заступа директор Бобан Јанковић, након спроведене јавне набавке у отвореном поступку број **404-1-37/2018, ПОЈАЧАНО**

ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ И ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА У ОЦАЦИМА – II ФАЗА, закључио Уговор број 03-2-366-6/2018 од 22.11.2018. године у вредности од 99.925.352,25 динара без ПДВ-а. Сагласно члану 24. основног уговора, Извођач радова ДОО „PUT-INVEST“ Нови Сад, се обратио Дописом број 418 од дана 04.07.2019. године у ком је образложио и затражио продужетак рока за извођење радова у трајању од 50 (педесет) календарских дана.

Стручни надзор ДОО „VIA INŽENJERING“ Нови Сад, Цара Уроша 3, Нови Сад 21000, ангажован путем јавне набавке број 404-1-42/2018, УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ПОЈАЧАНОМ ОДРЖАВАЊУ ДЕЛА УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ И ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА У ОЦАЦИМА – II ФАЗА, је дана 17.07.2019. године дао Образложење о потреби за уговарање продужетка рока извођења радова, број 305/19, у трајању од 50 (педесет) календарских дана односно до 07.09.2019. године.

Наручилац радова је у примереном року донео Сагласности за продужетак рока за извођење радова на ПОЈАЧАНОМ ОДРЖАВАЊУ ДЕЛА УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ И ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА У ОЦАЦИМА – II ФАЗА, број 03-2-216/2019-IV од дана 17.07.2019. године, за 50 (педесет) календарских дана, односно до 07.09.2019. године.

Управа за капитална улагања Аутомне Покрајине Војводине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 21000 издала Сагласност за измену Уговора о јавној набавци број 136-031-39/2019-03/29.

Анекс Уговора донеће се у складу са основним Уговором број 03-2-366-6/2018 о јавној набавци број 404-1-37/2018 у отвореном поступку јавне набавке **ПОЈАЧАНОМ ОДРЖАВАЊУ ДЕЛА УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ И ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА У ОЦАЦИМА – II ФАЗА**, и биће припремљен у складу са овом Одлуком.

Начелник Општинске управе општине Оџаци,



дипл.прав. Недељко Вученовић

