



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Оџаци
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Кнез Михајлова бр.24, Оџаци
Редни број јавне набавке: 404-1-37/2019
Датум: 04.10.2019. година
Број: 03-7-95-5/2019-IV

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке услуге **ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА МЕРНА МЕСТА, НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ ВОДОВОДНОМ МРЕЖОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ**, РБЈНМВ 404-1-37/2019, Начелник Општинске управе општине Оџаци доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Назив и адреса Наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ, Кнез Михајлова бр.24, Оџаци.

Врста Наручиоца: Градска и општинска управа

Предмет јавне набавке:

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА МЕРНА МЕСТА, НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ ВОДОВОДНОМ МРЕЖОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Основ уговора: ЈНМВБР: 404-1-37/2019

Основни уговор број: 03-7-95-4/2019-IV

Број и датум Одлуке о додели уговора: 03-7-95-3/2019-IV од дана: 22.07.2019. године

Основ доношења Одлуке о измени уговора:

-Допис број 2019-Н64-1 од дана 03.10.2019. године пристигло од стране „ВЕОЕХPERT DESIGN“ ДОО из Београда

-Сагласности за продужетак рока за услугу **ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА МЕРНА МЕСТА, НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ ВОДОВОДНОМ МРЕЖОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ**, број 03-2-269/2019-IV од дана 04.10.2019. године,

Назив и ознака из општег речника набавке:

71320000 – Услуге техничког пројектовања

Вредност уговора је 1.000.000,00 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену провибитног уговора:

Наручилац услуге је са Извршиоцем услуге „ВЕОЕХPERT DESIGN“ ДОО из Београда, Рузвелтова бр. 23, Београд, матични број: 21354465, ПИБ: 110478159, ког заступа овлашћено лице за потписивање уговора Јанко Радовановић, након спроведене јавне набавке мале вредности број 404-1-37/2019, **ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА МЕРНА МЕСТА, НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ ВОДОВОДНОМ МРЕЖОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЦАЦИ**, закључио уговор број 03-7-95-4/2019-IV дана 08.08.2019. године у вредности од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а. У складу са чланом 12. основног уговора, извршилац услуге „ВЕОЕХPERT DESIGN“ ДОО из Београда, Рузвелтова бр. 23, се обратио дописом број 2019-Н64-1 од 03.10.2019 године у ком је образложио и затражио продужетак рока за извршење услуге израде техничке документације за 60 (шестдесет) дана.

Наручилац радова је у примереном року донео Сагласност за продужетак рока за извршење услуге **ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА МЕРНА МЕСТА, НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ ВОДОВОДНОМ МРЕЖОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЦАЦИ**, број 03-2-269/2019-IV од дана 04.10.2019. године, за 60 (шестдесет) дана.

Анекс Уговора донеће се у складу са основним Уговором број 03-7-95-4/2019-IV о јавној набавци мале вредности број 404-1-37/2019 **ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА МЕРНА МЕСТА, НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ ВОДОВОДНОМ МРЕЖОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЦАЦИ**, и биће припремљен у складу са овом Одлуком.



Начелник Општинске управе општине Оцаци,

Н. Вученовић
дипл.прав. Недељко Вученовић