



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Оџаци
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Кнез Михајлова бр.24, Оџаци
Редни број јавне набавке: 404-1-16/2019
Датум: 29.11.2019. година
Број: 03-7-31-5/2019-IV

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке радова НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ УДАРНИХ РУПА, РБЈН 404-1-16/2019, Начелник општинске управе Оџаци доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Назив и адреса Наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ, Кнез Михајлова бр.24, Оџаци.

Врста Наручиоца: Градска и општинска управа

Предмет јавне набавке:

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ УДАРНИХ РУПА

Основ уговора: ЈНБР: 404-1-16/2019

Основни уговор број: 03-7-31-4/2019-IV

Број и датум Одлуке о додели уговора: 03-7-31-3/2019-IV од дана: 11.06.2019. године

Основ доношења Одлуке о измени уговора:

- Допис – Захтев за повећањем количине предвиђених радова број 03-2-202-2/2019- IV од 28.11.2019. године, донет од стране наручиоца радова на основу предложеног мишљења стручног надзора,

- Понуда понуђача „BAUMEISTER“ ДОО БЕОГРАД, Максима Горког 117, Београд у заједничкој понуди са АД „СРЕМ ПУТ“ РУМА, Трг ослобођења 2, Рума, број 557/2019 од 07.06.2019. године.

Назив и ознака из општег речника набавке:

45233142-радови на поправљању путева

45233223-радови на обнављању хабајућег површинског слоја

Вредност уговора је 12.933.333,00 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора ће бити 13.579.999,00 динара без ПДВ-а.

Објективни разлози за измену провибитног уговора:

Наручилац радова је са изабраним извођачем „ВАУМЕИСТЕР“ ДОО БЕОГРАД, Максима Горког 117, Београд матични број 20891840, ПИБ 107893297, коју заступа овлашћено лице за потписивање уговора Јелена Седларевић у заједничкој понуди са АД „СРЕМ ПУТ“ РУМА, Трг ослобођења 2, Рума, након спроведене јавне набавке у отвореном поступку број 404-1-16/2019 **ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ УДАРНИХ РУПА**, закључио уговор број 03-7-31-4/2019- IV од 19.06.2019. године у вредности од 12.933.33,00 динара без ПДВ-а.

Сагласно члану 115. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и конкурсној документацији која је саставни део предметног уговора, одговорно лице наручиоца је извођачу радова упутио Захтев за повећањем количине предвиђених радова број 03-2-202-2/2019- IV од 28.11.2019. године, донет од стране наручиоца радова на основу предложеног мишљења стручног надзора а све у складу са Понудом број 557/2019 од 07.06.2019. године и спецификацијом радова на позицији 3.1., која обухвата поправку оштећења на коловозу и уградњу новог слоја асфалтбетона АБ11 финишером за асфалт на поменутој локацији.

На основу свега горе наведеног констатује се да вредност вишкова и мањкова радова увећава уговорену вредност основног уговора бр. 03-7-31-4/2019-IV закљученог дана 19.06.2019 године који је закључен између Општинске управе Општине Озаци и Извођача радова „ВАУМЕИСТЕР“ ДОО БЕОГРАД, Максима Горког 117, Београд, матични број 20891840, ПИБ 107893297, коју заступа овлашћено лице за потписивање уговора Јелена Седларевић који наступа у заједничкој понуди са АД „СРЕМ ПУТ“ РУМА, Трг ослобођења 2, Рума, за износ од 646.666,00 динара без ПДВ-а.

Анекс I Уговора донеће се у складу са основним Уговором број 03-7-31-4/2019-IV о јавној набавци број 404-1-16/2019 у отвореном поступку јавне набавке **ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ УДАРНИХ РУПА**, и биће припремљен у складу са овом Одлуком.



Начелник општинске управе Озаци,

Свишор Стојач
дипл.правник Недељко Вученовић