



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Оџаци
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
Кнез Михајлова бр.24, Оџаци
Редни број јавне набавке: 404-1-57/2019
Датум: 15.01.2020. година
Број: 03-7-144-5/2019-IV

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке, испорука и уградња фитнес справа на отвореном, РБЈН 404-1-57/2019, Начелник Општинске управе општине Оџаци доноси

ОДЛУКУ **о измени уговора о јавној набавци**

Назив и адреса Наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ, Кнез Михајлова бр.24, Оџаци.

Врста Наручиоца: Градска и општинска управа

Предмет јавне набавке:

НАБАВКА, ИСПОРУКА И УГРАДЊА ФИТНЕС СПРАВА НА ОТВОРЕНОМ

Основ уговора: ЈНБР: 404-1-57/2019

Основни уговор број: 03-7-144-4/2019-IV

Број и датум Одлуке о додели уговора: 03-7-144-3/2019-IV од дана: 29.11.2019. године

Основ доношења Одлуке о измени уговора:

-Захтев испред Наручиоца број 03-2-359-1/2019-IV од дана 20.12.2019. године за почетак реализације Уговора број 03-7-144-4/2019-IV закључен дана 18.12.2019. године;

-Молба „SOMBORELEKTRO d.o.o. Sombor“ број 3054 од дана 23.12.2019. године за продужење рока и захтев за техничку документацију за радове на набавци, испоруци и уградњи фитнес справа на отвореном;

-Одговор Наручиоца бр. 03-2-359-2/2016-06 од дана 25.12.2019. године на допис број 3054 од дана 23.12.2019. године;

-Одговор „SOMBORELEKTRO d.o.o. Sombor“ број 3159 од дана 31.12.2019. године

-Одговор Наручиоца број 03-2-5/2020-IV од дана 06.01.2020. године;

-Образложење стручног надзора, именованог испред Наручиоца решењем број 03-2-359/2019-IV од дана 18.12.2019. године, за продужење рока број 03-28-30-2/2020-06 од дана 06.01.2020. године;

-Сагласности за продужетак рока за набавку, испоруку и уградњу фитнес справа на отвореном, број 03-2-5-1/2020-IV од дана 09.01.2020. године.

Понуда изабраног понуђача број: 1748 од 27.11.2019. године

Назив и ознака из општег речника набавке:

37450000 - Опрема за спортове на спортским игралиштима и теренима

Вредност уговора је 1.657.677,50 динара без ПДВ-а.

Објективни разлози за измену провибитног уговора:

Наручилац је са Испоручиоцем добра „SOMBORELEKTRO d.o.o. Sombor“, ул. Ади Ендре 27, Сомбор 25000, Матични број 08286523, ПИБ 100017369, коју заступа овлашћено лице за потписивање уговора Ален Реџић, након спроведене јавне набавке мале вредности број 404-1-57/2019, НАБАВКА, ИСПОРУКА И УГРАДЊА ФИТНЕС СПРАВА НА ОТВОРЕНОМ, закључио Уговор број 03-7-144-4/2019-IV од 18.12.2019. године у вредности од 1.657.677,50 динара без ПДВ-а.

Наручилац је решењем број 03-2-359/2019-IV од дана 18.12.2019. године именовао Смишек Петра, инжењера грађевинарства, са лиценцом бр. 812 1937 15, за вршење стручног надзора набавке, уградње и испоруке фитнес справа на отвореном.

Дана 20.12.2019. године Наручилац се обратио захтевом за почетак реализације Уговора број 03-7-144-4/2019-IV закљученог дана 18.12.2019. године.

Дана 23.12.2019. године Испоручилац добра „SOMBORELEKTRO d.o.o. Sombor“, ул. Ади Ендре 27, Сомбор 25000 је упутио допис, број 3054, молбе за продужење рока и захтев за техничку документацију за радове на набавци, испоруци и уградњи фитнес справа на отвореном.

Дана 25.12.2019. године Наручилац даје одговор број 03-2-359-2/2019-06 на допис број 3054 од 23.12.2019. године да основа за продужетак рока нема јер Испоручилац добра није започео реализацију предмета дате набавке.

„SOMBORELEKTRO d.o.o. Sombor“ је дана 31.12.2019. године упутио допис број 3159 у ком се позива на Посебне узансе о грађењу ("Сл. лист СФРЈ", бр. 18/77) и тражи да му се створе услови и да документација која је у складу са Посебним узансама о грађењу ("Сл. лист СФРЈ", бр. 18/77).

Наручилац је дана 06.01.2020. године под бројем 03-2-5/2020-IV сачинио одговор на допис бр. 3159 од дана 31.12.2019. године у коме основано оспорава све наводе у допису бр. 3159 јер уговорене стране нису уговориле примену Посебних узанси о грађењу ("Сл. лист СФРЈ", бр. 18/77).

Даље Наручилац објашњава да према Закону о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Уговор о јавној набавци добара може обухватити и пружање услуге ако су нужно везане за јавну набавку добара нпр. монтажа, превоз и др. Наручилац напомиње да предмет закљученог уговора није извођење радова већ испорука добара што је свакако потврђено Понудом бр. 1748 од 27.11.2019. године испоручиоца добра, где је део који се односи на испоруку и монтажу добра већи од дела који се односи на грађевинске радове а на које ни у једном тренутку Испоручилац добра није изнео примедбе, и обавезе преузео као једна од уговорених страна. Наручилац у допису наводи да има у виду све претходне захтеве и молбе за продужетак рока набавке и испоруке предметног добра а све на основу неповољних временских прилика (ниске температуре, киша, расквашен терен).

Такође, дана 06.01.2020. године стручни надзор даје образложење број 03-28-30-2/2020-06 у ком објашњава оправдан продужетак рока због неповољних временских услова и даје предлог за продужетак рока набавке и испоруке предметног добра до 20.03.2020. године.

Дана 09.01.2020. године Наручилац је дао сагласност за продужетак рока за набавку, испоруку и уградњу фитнес справа на отвореном број 03-2-5-1/2020-IV до 20.03.2020. године.

Анекс I Уговора донеће се у складу са основним Уговором број 03-7-144-4/2019-IV о јавној набавци број 404-1-57/2019 у поступку јавне набавке мале вредности за **НАБАВКА, ИСПОРУКА И УГРАДЊА ФИТНЕС СПРАВА НА ОТВОРЕНОМ**, и биће припремљен у складу са овом Одлуком.



Начелник Општинске управе Оžаци,

дипл.прав. Недељко Вученовић